



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
1	โครงการพัฒนางานสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
3	โครงการพัฒนางานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
4	โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสื่อนวัตกรรม และระบบ ICT โรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
5	โครงการพัฒนางานทะเบียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
6	การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
7	โครงการพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
8	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
9	โครงการโรงเรียนในฝันก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
10	โครงการสถานศึกษาพอเพียง มั่นคง และ ยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
11	โครงการพัฒนางานจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
12	โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
13	โครงการนิเทศการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
14	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
15	โครงการ NKWIT Open House เปิดบ้านวิชาการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
16	โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
17	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
20	โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
21	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนและจัดซื้อ smart board ช่วยสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
22	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
23	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
24	โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
25	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
26	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
27	โครงการส่งเสริมและพัฒนารับการเรียนการสอนงานอาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านนาฏยะดุริยางค์ศิลป์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
29	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
30	โครงการพัฒนางานฝ่ายบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บุคคล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานฝ่ายอำนวยการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บุคคล
32	โครงการพัฒนาปรับปรุงฝ่ายบริหารทั่วไป	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
33	โครงการการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
35	โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนและบริการด้านสุขภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
36	โครงการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
37	โครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
38	โครงการพัฒนากิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
39	โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงโยทวาทิต	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
40	โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงโปงลางและดนตรีพื้นบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
41	โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
42	โครงการธนาคารขยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
43	โครงการเพื่อสาธารณูปโภคที่ดี(ไฟฟ้า/ประปา/น้ำมัน เชื้อเพลิง/ซ่อมบำรุงยานยนต์/ขยะ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
44	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
45	โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
46	โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สพฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
47	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้า ในโรงเรียน สพฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
48	โครงการปรับปรุงพัฒนาเรือนพักนอน สพฐ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
49	โครงการปรับปรุงพัฒนาสนามฟุตบอล สพฐ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
50	โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
51	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
52	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (ไหว้ครู)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
53	โครงการพัฒนาสำนักงานและสื่ออุปกรณ์งานกิจการนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
54	โครงการ ลูกหนองกาย ประพฤตติ มีคุณธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
55	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาวินัยนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
56	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยเสพติดและอบายมุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
57	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาสถานักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
58	โครงการส่งเสริมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
59	โครงการ TO BE NUMBER ONE	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
60	โครงการวินัยจราจรนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
61	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ
62	โครงการ การบริหารการเงินด้านเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ
63	โครงการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ
64	โครงการใช้หนี้คงค้างปี 2565	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ
65	โครงการทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (สพฐ.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
66	โครงการค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำพักนอน (สพฐ.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ
67	โครงการจัดระบบการทำงานงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ
68	ค่าโทรศัพท์ ปีการศึกษา 2565	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ