



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
1	โครงการพัฒนางานสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
3	โครงการพัฒนางานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
4	โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสื่อนวัตกรรม และระบบ ICT โรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
5	โครงการพัฒนางานทะเบียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
6	การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
7	โครงการพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
8	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
9	โครงการโรงเรียนในพื้นที่ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่21	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
10	โครงการสถานศึกษาพอเพียง มั่นคง และ ยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ
11	โครงการพัฒนางานจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
12	โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
13	โครงการนิเทศการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
14	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ
15	โครงการ NKWIT Open House เปิดบ้านวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
16	โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
17	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ
20	โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ
21	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน และจัดซื้อ smart board ช่วยสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ
22	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
23	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
24	โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
25	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
26	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
27	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนการงาน อาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านนาฏยะดุริยางค์ศิลป์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วิชาการ
29	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	วิชาการ
30	โครงการพัฒนางานฝ่ายบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บุคคล

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานฝ่ายอำนวยการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บุคคล
32	โครงการพัฒนาปรับปรุงฝ่ายบริหารทั่วไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
33	โครงการการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
35	โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนและบริการด้านสุขภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
36	โครงการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
37	โครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
38	โครงการพัฒนากิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
39	โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงโยทวาทิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
40	โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงโปงลางและดนตรีพื้นบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
41	โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
42	โครงการธนาคารขยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
43	โครงการเพื่อสาธารณูปโภคที่ดี(ไฟฟ้า/ประปา/น้ำมัน เชื้อเพลิง/ซ่อมบำรุงยานยนต์/ขยะ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
44	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
45	โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
46	โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สพฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
47	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้า ในโรงเรียน สพฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
48	โครงการปรับปรุงพัฒนาเรือนพักนอน สพฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
49	โครงการปรับปรุงพัฒนาสนามฟุตบอล สพฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
50	โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
51	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
52	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (ไหว้ครู)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
53	โครงการพัฒนาสำนักงานและสื่ออุปกรณ์งานกิจการ นักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
54	โครงการ ลูกหนองคาย ประพฤติดี มีคุณธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
55	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาวินัยนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
56	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
57	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาสถานักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	บริหารทั่วไป
58	โครงการส่งเสริมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
59	โครงการ TO BE NUMBER ONE	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
60	โครงการวินัยจราจรนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารทั่วไป
61	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ
62	โครงการ การบริหารการเงินด้านเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ
63	โครงการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ
64	โครงการใช้หนี้ค่างปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ
65	โครงการทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (สพฐ.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อโครงการ	การดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ขั้นเตรียม	ขั้นดำเนินการ	ขั้นประเมิน	ขั้นสรุป	
66	โครงการค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำพักนอน (สพฐ.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ
67	โครงการจัดระบบการทำงานงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ
68	ค่าโทรศัพท์ ปีการศึกษา 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ